



## FASES E CRONOGRAMA DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE JOÃO CÂMARA

FASE	Tipo da Ação	Descrição das ações	Período de execução/Data
1	Fase Preparatória	Definição da Comissão de Execução, do Núcleo Gestor do Plano Diretor, Setorização Municipal e Reuniões de planejamento	Março a dezembro 2023
2	Sensibilização: Evento de Divulgação	Evento Público de Lançamento do Plano Diretor Participativo	18 de agosto de 2023
	Elaboração do Plano de Trabalho, Mobilização e Comunicação	Elaboração e entrega do Plano	Junho de 2023 a fevereiro 2024
3	Diagnóstico Técnico Participativo	Realização das Oficinas Temáticas de Diagnóstico e Credenciamento dos candidatos a representantes das associações e conselhos comunitários do município no Núcleo Gestor	18 e 19 de março de 2024
		Reuniões Comunitárias para eleição dos representantes das associações e conselhos comunitários do município.	02 e 03 de abril de 2024
		Realização da Primeira Audiência	25 de abril de 2024
4	Definição dos eixos estratégicos e formulação de propostas	Realização de Oficinas para definição dos eixos e propostas para o PD	De 27 e 28 de maio de 2024
		Realização da Segunda Audiência	20 de junho de 2024
5	Audiência Pública (Aprovação do Plano)	Realizar a Terceira Audiência Pública para aprovação do PD - Deliberação Final	04 de julho de 2024